



Etape E - Asgård
 ca. 18 mio. kr.
 (ca. 2.250 m ledningsgrav)
 (2 pumpestationer)
 (Derudover skal der etableres regnvandsbassin)

Etape D - Thorsvej
 ca. 19 mio.
 (ca. 2.100 m ledningsgrav)

Etape C - Nordens Allé
 ca. 10 mio. kr.
 (ca. 1.450 m ledningsgrav)

Etape G - Odinsvej
 ca. 20 mio. kr.
 (ca. 2.300 m ledningsgrav)

Etape F - Markedsvej
 ca. 40 mio. kr.
 (ca. 5.200 m ledningsgrav)

Etape H - Eventyrvej
 ca. 20 mio. kr.
 (ca. 2.900 m ledningsgrav)

Etape B Idrætshøjskolen
 ca. 9 mio. kr.
 (ca. 1.300m ledningsgrav)
 (Derudover skal der etableres regnvandsbassin)

Etape A Parkvej
 ca. 17 mio. kr.
 (ca. 1.300m ledningsgrav)
 (1 pumpestation)
 (Derudover skal der etableres regnvandsbassin)

SIGNATURFORKLARING:

- Kloakledninger:**
- Projekteret spildevandsledning
 - Projekteret fællesledning
 - Projekteret regnvandsledning

Etapeafgrænsning:

- Etape A - Parkvej
- Etape B - Idrætshøjskolen
- Etape C - Nordens Alle
- Etape D - Thorsvej
- Etape E - Asgård
- Etape F - Markedsvej
- Etape G - Odinsvej
- Etape H - Eventyrvej
- Etape udført eller er under udførelse



BRØNDRSLEV FORSYNING A/S
 VIRKSOMHEDSVEJ 20 - 9700 BRØNDRSLEV
 TLF. 98 80 15 89 FAX 98 80 19 59