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Uge 10 - 20: Vestergade, 56-64
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Uge 13 - 17: Poulsgade, Godthåbsgade, Jakobsgade
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Asfalt på 4 nedenstående uge 19-20
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Uge 12 - 23: Vestergade, 52-34
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Asfalt på 1 nedenstående uge 28
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Uge 19 - 35: Vestergade, 34-2
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Uge 33 - 44: Vestergade, 2- Broen
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Asfalt på 2 nedenstående uge 45
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Signaturforklaring
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Skrivemaskine
Etape- og udførelsesplan
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Polygonlinie
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Skrivemaskine
Uge 10 - 16: Pumpestation (ingen asfalt)
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Der tages forbehold for ændringer, og tidsplanen 
kan derfor blive justeret eller forsinket.




